

1	最新のプロダクト・リリースについてユーザー・テストを実施したところ、開発にかなりの労力を要した一部のフィーチャーが、ユーザーからあまり関心を集められなかったことが判明しました。チームは意気消沈し、今後の作業が価値あるものであると確信を持ちたいと考えています。競合他社のプロダクトが市場シェアを拡大する中、次のイテレーションでの成功は重要です。 チームはどのように対処すべきですか。 A. チームでプロダクト・ビジョンの理解を深めるためにブレインストーミングする。 B. スクラム・マスターが、望ましいエンド・ユーザー・フィーチャーを優先しステークホルダーを関与させることについて、プロダクト・オーナーをコーチングする。 C. チーム・リードが全員参加のトレーニング・セッションを設定し、成長型思考のベネフィットを周知する。 D. チーム・リードがステークホルダー分析を実施して、バックログ価値ランキング・プロセスを指南できるような当該分野専門家 (SME) を見つける。
2	プロダクト・オーナーは多くのエピックを作成し、それらのユーザー・ストーリーへの分解を開始しています。こうした優先順位の高いユーザー・ストーリーは、「Ready (準備完了) の定義 (RoD) 」を満たします。イテレーション計画会議で、プロダクト・オーナーは2時間後に退席します。 次に何を行う必要がありますか。 A. チーム・リードはイテレーションを開始する前に残りの受入基準の草案を作成すべきである。 B. イテレーション計画は見積りとチームがコミットメントした後に完了する。 C. プロダクト・オーナーはイテレーション開始前にコミットするユーザー・ストーリーと主要ステークホルダーを提示すべきである。 D. チームはユーザー・ストーリーをタスクに分解すべきである。
3	チームは機械学習プロダクトの最新バージョンのデリバリーに向けて調整していますが、クライアントのステークホルダーは抵抗感を示しています。チーム・リードは、プロダクトの自動化によってステークホルダーは仕事が奪われると感じているためではないかと推察しています。 ステークホルダーの抵抗感を効果的に和らげるために、チーム・リードはどのアプローチを取るべきですか。 A. プロジェクトの遅れを避けるために、このステークホルダーの交代を顧客に要請する。 B. ステークホルダーに懸念を表明してもらい、完全な透明性を確保する。 C. ステークホルダーの協力を得るため、直接共感の意を示す。 D. ステークホルダーの協力と忍耐を高く評価すると述べる。
4	プロジェクトは半分以上完了しました。プロジェクト・マネジャーは、チームが各スプリントの終了後に毎回レトロスペクティブ (振り返り) を行っていないことに気付きました。レトロスペクティブ (振り返り) はリリース後、つまり6か月ごとに行われています。プロジェクト・マネジャーが全体会議でこの問題に触れると、チームはレトロスペクティブ (振り返り) を行っても何も変わらないため、時間の無駄だと答えます。 このような状況でプロジェクト・マネジャーはどうするべきでしょうか。 A. 自己組織化したチームの判断を尊重する。 B. レトロスペクティブ (振り返り) はアジャイル・チームにとって必要な作業だとチームに説明する。 C. 何がうまくいき、何がうまくいっていないか話し合う良い機会になるため、レトロスペクティブ (振り返り) を年2回以上の頻度で実施するようにチームに働きかける。 D. スプリントごとにレトロスペクティブ (振り返り) を行ってもほとんどベネフィットがないというチームの意見に同意する。

5	担当のアジャイル・チームが直近のイテレーションとレトロスペクティブ（振り返り）に基づいて行動規範を更新しています。 新しい行動規範から除外すべきオプションはどれですか。 A. 真実を述べ、あらゆる問題を（適切なタイミングで）適切な当事者に割り当てる。 B. チーム会議中にメールのやり取りやネット・サーフィンをせず、午前9時から午後4時の間はオンサイトで在席する。 C. 混乱しているときは説明を求め、互いに発言をさえぎらない。 D. チーム会議で他者を罵倒せず、月曜夜のチェス・クラブへの出席は必須とする。
6	プロダクト・デモ会議で、エンジニアリングの専門家が最新のテスト駆動開発のプロトタイプを提示し、チームにフィードバックを求めています。チーム・メンバーのYがデモをさえぎり、プロトタイプの高コストについて異議を唱えます。エンジニアリング・チームのメンバーは直ちに反論し、一斉に発言し始めます。 この状況で、プロジェクト・リーダーはどのようなアクションを起こすべきですか。 A. 仲裁に入り、コストの質問は検討予定だと述べつつ、このデモはプロダクト開発のフィードバックを目的としていることを全員にリマインドする。 B. 会議を中断する。全員に落ち着くように強く求め、残りの会議をコントロールする。 C. この機会を利用して、会議中にチーム・メンバーYの懸念について話し合う。 D. 混乱と問題について、チーム自身に対処させる。
7	プロジェクト・チームはスプリントを完了しました。このチームは時間的プレッシャーの中でも優れたパフォーマンスを発揮してきました。しかし、今回は何かが違うようです。仕事部屋は静かで、メンバーはひそひそと会話をしています。スクラム・ボードのチェックを見ると、作業はスケジュール通りに進み、品質チェックも満たしていますが、チーム・リードは不安を感じています。 チーム・リードは何をすべきですか。 A. すべて良好だと想定し、チームに作業の継続を促す。 B. こうした不安感の原因と思われる直近の変更や理由について考える。 C. 次回のスタンドアップで、スプリントについてどう思うか簡単に報告するように全員に伝える。 D. チームの作業について不安を感じていることを伝える。
8	プロジェクト・チームのあるメンバーが個人的に非常に困難で忙しい生活を送っています。チームはそのことに気づいていません。誤りや期限に間に合わないという状況のみを目にしています。チームはイテレーションの進行中で、このチーム・メンバーの直近のミスが大きな問題に発展しています。 このような状況で、チーム・リードはどのように対処すべきでしょうか。 A. そのチーム・メンバーをコーチングする。 B. そのチーム・メンバーを後任と入れ替える。 C. そのチーム・メンバーに規律を指導する。 D. そのチーム・メンバーの機能部門マネジャーに相談する。

9	プロジェクトのチーム・リーダーは、主要な機能部門マネジャーを対象とした調査のフィードバックに目を通しています。プロジェクトの目的は、新しいサービスを導入して社内プロセスを改善することであり、その成果は全員に影響します。調査の中で、「このプロジェクトから何を学び、何を得たいと思いますか」という設問がありました。4人のチーム・メンバーの回答はそれぞれまったく異なります。 マネジャーJ - 新しいテクニカルなサービスについて学び、そのサービスがチームのコア・コンピテンシーに加わることに興奮しています。 マネジャーK - 新しいサービスがチームの仕事の改善にどのように役立つか学びたいと思います。 マネジャーH - あまり学ぶことはありません。このサービスがどのように機能するかすでに把握しています。 マネジャーM - わかりません。導入されるまで待ってから判断します。 プロジェクトのチーム・リーダーは、このグループの成長と能力開発をどのようにサポートすべきですか。 A. 全員の目標が最高レベルで達成されるようにサポートする (JとK)。また、ポジティブなサーバント・リーダーシップ・アプローチを適用し、時間をかけてHとMが納得するように導く。 B. HとMに懐疑的な態度や情熱の欠如の説明を求める。また、JとKに対し、HとMをコーチングするように依頼する。 C. 回答の中央値を計算し、それをベンチマークと想定する。全員を等しく動機づけする方法を模索する。 D. 初回サービス・デモの後にフォローアップ調査を配布し、回答を再評価する。それでも懐疑的なメンバーがいれば、対面で話を聞いて理由を明らかにする。
10	プロジェクト・チームは、海外の傘下工場で統合プロジェクトを指揮する予定です。準備のために、前回視察後のレトロスペクティブ（振り返り）の写しを見直し、主な問題点を特定します。 以下の問題のうち、次回のイテレーションでサーバント・リーダーシップとアクティブ・リスニングを駆使してチームがアプローチし、解決できる可能性がある問題はどれですか。 A. ホスト・チームはトレーニング演習でパートナーになるのを非常に嫌がっている。 B. スケジュール管理の問題（ホスト・チームはシフト勤務のため、勤務外の時間帯がそれぞれ異なる）。 C. 現場視察時の熱波（そのため屋外での実践トレーニングはシミュレーションに置き換えられた）。 D. メンテナンス品質が低いため、機材がリスクにさらされている（効果のないトレーニングが原因）。
11	チーム・リードがチーム・メンバーとコーチングを行っています。シナリオを読み、質問に教えてください。 リード：あなたの作業は、また数日遅れていますね。 チーム・メンバーC：はい。リリース・チームに引き継ぐ前の設定の微調整に時間がかかりました。 リード：わかりました。これまでの4回のスプリントで同じ問題が発生しているため、解決する必要があります。スプリント3の後、あなたは技術的な設定の不備が原因で遅れが生じたと訴えましたが、それは正確な説明ではなかったと判明しています。次回は、より現実的な見積りを出せると思いますか。 チーム・メンバーC：はい、間違っていました。自分では現実的な見積りだと思いましたが、3回のスプリントを経て、自分のやり方に間違いがあると気付きました。 リード：プランニング・セッションに一緒に取り組み、より良いやり方を見つけたいと思いますか。 チーム・メンバーC：はい、ぜひ参加したいと思います。自分の遅れがチームにストレスを与えていることは理解しています。ありがとうございます。 このチーム・メンバーが気付いた感情的知性 (EI) の2つのステップはどれですか。（2つ選択してください） A. 自己制御 B. 自己発見 C. 自己評価 D. 自己定義 E. 自己管理

12	作業者の文化を改善するために、組織のリーダーシップ・チームは保育サービスを提供したいと考えています。健康相談や財務相談といったその他の個人向けサービスも次年度に予定されています。プロジェクト・チームは、新しいサービスの導入方法を決定する必要があります。リーダーシップはこうしたサービスをできるだけ速やかに導入したいと望んでいます。チームはブレインストーミング・セッションを実施しました。これらのサービスを導入するにあたり、チームが考慮すべき2つの問いはどれですか。(2つ選択してください) A. サービスは会社の成長戦略の一部となっているか。 B. 会社はサービスの対象者をどのように判断するか。 C. サービスの導入に何人のチーム・メンバーが必要か。また、求められるスキルは。 D. サービスは外注するのか、会社の従業員で運営するのか。 E. これらのサービスのベネフィットとは。
13	プロジェクトの目標は、自動化とスタッフの能力開発によって会社のカスタマー・サービス・プロセスを改善することです。チームは現在のプロセスへの満足度を評価する初回調査をスタッフに送付し、現在は回答を分析中です。上位4つの回答は以下のとおりです。 ・現在のプロセスはうまく機能している。 ・現在のプロセスは修正する必要がある。 ・より優れたトレーニングが必要である。 ・トレーニングはこれ以上必要ない。 プロジェクト・チームがまず実施すべき2つのアクティビティはどれですか。(2つ選択してください) A. 仕事への満足度調査 B. 推奨度 (LTR) 調査 C. リスク分析 D. MoSCoW図 E. 教訓
14	プロジェクト・マネジャーがプロジェクトマネジメント計画書の草案を作成しました。ステークホルダーと作業を進める中で、プロジェクト・マネジャーは、スコープとスケジュールについて、主要ステークホルダーの優先順位がその他すべてのステークホルダーの優先順位と大きく異なることに気付きました。 主要ステークホルダー - サイトのアップグレードとユーザーの改善を9か月のプロジェクト・スケジュールで実施 ステークホルダーF、K、S - ユーザーの改善を3か月のスケジュールで実施 ステークホルダーAは、幅広いスコープと長期スケジュールがプロジェクトの成功に必要なと明言しています。このプロジェクトマネジメント計画書の承認を得るために、プロジェクト・マネジャーはまず何をすべきですか。 A. 主要ステークホルダーに長期スケジュールと幅広いスコープのビジネス・ケースをサポートするデータを提示するように求める。 B. 共通のスコープとスケジュール・ベースラインで合意できるまで、すべてのステークホルダーと交渉する。 C. すべてのステークホルダーと会議を開き、スコープとスケジュール・ベースラインについて合意を得る。 D. 主要ステークホルダーのスコープとスケジュール・ベースラインを進める。

15	アジャイル・チームは、直近のレトロスペクティブ（振り返り）で、複数のリスクを特定しました。コントラクターを雇用して、次のイテレーション時の重要な調査の速度を2倍に高めるなどは一例です。 チームはこのリスクをどのように分類すべきですか。 A. 緊急 B. 課題 C. 脅威 D. 好機
16	生産合理化プロジェクトが半分まで完了しました。チームは互いにうまく連携しており、目標達成を楽観視しています。会社は深刻な人事問題を抱えており、上級技術者の多くを給与条件の良いスタートアップ企業に奪われています。 さらに悪いことに、製造担当VPがチームの上級技術リソースの大半を来週スタートする大規模な新規プロジェクトに回すように求めています。 チーム・リードは何をすべきですか。 A. 合理化プロジェクトが完了するまでリソースを兼任できないかVPに確認する。 B. リソースを他のプロジェクトに回さず、プロジェクト成果を確実に達成する。 C. チーム・メンバーを製造部門に配置転換し、2人のジェネラリストを合理化プロジェクト用に採用する。 D. 合理化チームのリソースの責務を専門家にアウトソースする。
17	会社のパーティーで、どのチームが最速かというテーマでフレンドリーかつオープンな会話が進んでいます。1人が笑いながら、チームAのベロシティは20だが、チームBは40なので、チームBのメンバーは全員ボーナスをもらう権利があると主張しています。 チームAのリーダーはどのように応じるべきでしょうか。 A. チームBがチームAより有能なことを恥じる。 B. 何も言わない。パーティーであることを考慮する。 C. どのようにその情報を得たか聞き、そうした競争意識は会社の文化に反すると伝える。 D. 何も言わない。チームにはそれぞれ独自のキャパシティがあり、ベロシティはチームの比較基準としてふさわしくない。
18	企業Zは、ある企業と提携し、毎月一定数の携帯電話SIMカードチップをデリバリーしています。デリバリー成果は、毎月開催される合同運営委員会の会議で確認しています。企業Zは、サービス・レベル・アグリーメントの意向と許容度について明確な基準を設けています。 製品のデリバリーを監視する最適なツールはどれですか。 A. 散布プロット図 B. 管理図 C. 親和図 D. 特性要因図
19	アジャイル・チームは、プロジェクトの終了間近です。すべてのストーリーを完了し、クライアントに価値をもたらすことができました。しかし、コーチはコーディング基準が標準に達していないことに気付きました。 チームはどうすべきでしょうか。 A. 「Done（完了）の定義（DoD）」を更新する。 B. 顧客に報告する。 C. 作業をバックログに追加し、バグ修正とともに優先的に進める。 D. スプリント中にコードを更新し、品質確保を最優先する。

20	組織ABCは企業XYZと合併しました。プロジェクト・マネジメント・オフィス（PMO）は、必要な専門知識を備えたチームを編成します。彼らは企業プロセスの評価を優先する決定を下し、リーダーシップのニーズを満たす暫定的な組織の編成にどのような作業が必要なのか明らかにしています。 プロジェクト・チームが使用すべき2つの技法はどれですか。（2つ選択してください） A. バリュー・ストリーム・マッピング B. デシジョン・ツリー分析 C. ギャップ分析 D. プレーンストーミング・セッション E. 定性的分析
21	プロジェクト・マネジャーが次のようなプロジェクトに加わりました。 - 世界各地に分散するチーム - 予算が決まっている - 非常に期限が厳しい プロジェクト・マネジャーが、スコープ・クリープを回避し、計画段階の要求事項を満たすプロダクトの完成にチームを専念させるには、どうすれば良いでしょうか。 A. すべての開発チーム・リードに詳細な要求事項を準備するように依頼する。 B. すべての開発チームとデイリー・スタンドアップを実施する。 C. 正式な変更要求プロセスに従い、変更をスコープに適用する。 D. ステークホルダーがチーム・リードに直接関与するのを防ぐ。
22	クライアントが多数の小規模で細かい変更要求を行っています。いずれも緊急かつ重要な変更と思われます。プロジェクト・マネジャーは、どのようなアクションを起こすべきですか。 A. 変更要求を1つずつログに記録する。 B. 細かい変更は拒否する。 C. チームを混乱させているため、クライアントの行動をスポンサーに上申する。 D. 要求を反復バックログに記録する。
23	アジャイル・チームでリソースの深刻な追加ニーズが発生しているため、部署は別のアジャイル・チームの追加を決定しました。いくつかのチームが候補に挙がったため、マネジメントはパフォーマンス・テストを使用して、10イテレーションに追加するチームを判断することにしました。 新しいチームを雇用する責任は誰が負うべきですか。 A. 既存のアジャイル・チーム B. チーム・リード C. マネジメント D. プロダクト・オーナー
24	アジャイル・チームは、新しいチーム・メンバーがまもなく加わるため、プロジェクト文書類の更新を指示されました。次のうち更新すべき2つのプロジェクト文書類はどれですか。（2つ選択してください） A. ビジョン記述書 B. バーンアップ・チャート C. マイルストーン・スリップ・チャート D. 情報ラジエーター E. ロードマップ

25	チームは、事業資源計画（ERP）システムの人事（HR）モジュールを開発しています。現場視察中に、クライアントがチームの情報ラジエーターで関連データを確認しています。バーンダウン・チャートは、現在進めている3週間イテレーションの進捗を表します。チームはイテレーションの3分の1を終えたところですが、現在までの実際の進捗は予定より遅れていることを示しています。 クライアントは懸念を見せ、チーム・リードにプロダクト・オーナーと話し合うように要請します。チーム・リードはどのように対処すべきですか。 A. チームはイテレーションの進行中であり、特にアクションは必要ないことをクライアントに伝える。 B. プロダクト・オーナーにパフォーマンス問題への対処を依頼し、デイリー・スタンドアップ・ミーティングで原因を特定するように求める。 C. 各チーム・メンバーと個別に面談してパフォーマンスが低いメンバーを特定し、イテレーションを軌道に戻すための提案を導き出す。 D. チームが計画済みのストーリー・ポイントを達成できるように、プロダクト・オーナーに現在のイテレーションから導き出せるストーリーを特定するように依頼する。
26	経験豊富なソフトウェア開発者は、以前仕事をしたクライアントのカスタマイズ・ソフトウェア・アプリケーションのプロジェクトをリードするように依頼されました。プロジェクト開始から約2か月経ち、クライアントは変更管理の流れとプロジェクトマネジメント計画書の開示を求めています。チーム・リードは、アジャイルなプロジェクトということもあり、プロジェクトマネジメント計画書はないと説明しています。クライアントはこの問題をスポンサーに上申します。 スポンサーはクライアントにどのように対処すべきですか。 A. クライアントに、チーム・リードはプロジェクト管理を担当し、クライアントの要望に応じてプロジェクトを管理できることを伝える。 B. クライアントに、そうした文書を作成する契約はなく、必要な場合は変更要求を提出する必要があることを伝える。 C. クライアントに、チーム・リードとともにプロジェクトマネジメント計画書の価値を理解し、要望に対処することを伝え、レビューおよび承認用の文書を指定日までに確実に作成するよう伝える。 D. クライアントに、プロジェクトマネジメント計画書のどのようなコンポーネントが必要か確認する。
27	ある企業は、2つの類似したプロジェクトを統合しています。それぞれのプロジェクトの広範囲にわたるビジネス・プロセスをまとめる必要があります。チームは統合したビジネス・プロセスの最適化を支援するコンサルタントを採用しました。 両方のプロジェクトから得た知識の継続性を確保するために、チームは何ができますか。 A. コンサルタントにプロセスを最適化するように指示する。 B. プロジェクトからアーカイブを作成し、チーム・メンバーが各自で目を通せるようにする。 C. チームにプロセスの新しいテンプレートを作成するように指示し、そのテンプレートを使用して繰り返し改善できるようにする。 D. 両チームの代表者を集め、互いに合意できる働き方（WoW）を模索し、定義する。
28	医療慈善事業団体は、世界中の災害緊急地域で活動しています。本部のリーダーシップは、開業医の医師免許について、開業医の本拠地と勤務地の両方で管理機関のコンプライアンスを確実に確保したいと望んでいます。これは、取締役会と慈善団体の法務チームが指定した条件です。 この新たな施策を円滑に進めるための3つのアクションはどれですか。（3つ選択してください） A. 影響度のアセスメントと監査を実施する。 B. 最も一般的な国際コンプライアンス基準に基づく社内基準を作成して適用する。 C. すべての実務者の既存のコンプライアンス状況を評価する。 D. 取締役会と法務チームからコンプライアンス要求事項について承認を得る。

29	プロダクト・オーナーは、「Done（完了）の定義」または受入基準の一部として含める必要がある機密のセキュリティ情報を受け取ります。 プロジェクト・マネジャーは、この要求をどのように分類すべきですか。 A. トップレベルのマネジメント影響 B. プロセスの初期段階からの省略 C. コンプライアンスの問題 D. 心変わり
30	スプリント・レビュー中、チームはさらなる開発とテストが必要であることに気付くと同時に、計画されていた改善が首尾よく進展していることを確認しました。プロダクト・オーナーは、この作業の事業価値について報告したいと考えています。 チームは、プロダクト・オーナーによる事業価値の妥当性確認を支援するために、どのようなアクションを起こすべきですか。 A. 最後のイテレーションの予算の差異分析を行う。 B. 顧客のフィードバックを確認する。 C. 次のレトロスペクティブでそのことについて話し合う計画を立てる。 D. アーンド・バリュー・マネジメント（EVM）を測定する。
31	あるチームが、新しい保険証券事務管理システムを構築するプロジェクトを割り当てられました。6か月間、プロジェクト作業を進めた後、プロジェクト・スポンサーが懸念を表明しました。関連のない部門の同僚が証券事務管理システムにバグがあると主張し、チームは重大な問題を解決できずにいます。 プロジェクト・マネジャーは、プロジェクト・スポンサーに対応するために、どの選択肢を使用すべきですか。（2つ選択してください） A. 欠陥数 B. リスク・メトリック C. 課題ログ D. 変更 E. 技術的負債
32	プロジェクト・チーム・リードがチームに、プロジェクト・チームワークの欠陥や無駄を最小限に抑えるという課題を与えました。最初のステップとしてチームは、関連する品質規格とフレームワークを査定することを提案します。 そのためにチームはどうすれば良いでしょうか。 A. 要求事項マネジメント計画書をレビューする。 B. ISO.orgのウェブサイトをチェックする。 C. プロジェクト品質尺度を調査する。 D. 品質のコンプライアンスを管理する人物にインタビューをする。

33	プロジェクト・チームは12か月以内にプロジェクトを遂行するように取り決められています。スポンサーはイノベーションを奨励しており、このプロジェクトのリスク許容度は高い状態にあります。しかし8か月間プロジェクトに取り組んでも、プロトタイプが完成せず、合格点に達しないことに悩まされています。非常に有能なチームは意欲を失い、プロジェクト・マネジャーは成果物が受入基準に達するかどうか心配しています。 適応型ライフサイクルを導入していれば、このプロジェクトにどのように役立ったでしょうか。 A. プロジェクト・スポンサーがプロダクト・オーナーになっただろう。 B. 文書業務や文書化がより必要とされなくなった。 C. イノベーションを要求し、リスク許容度が高いことは、アジャイル実務慣行には理想的な状況であった。 D. アジャイルでは、受入基準を要求しない。
34	新たに結成されたプロジェクト・チームは、週末にキックオフ会議を開催します。プロジェクト・チームの約半数のメンバーがすでに一緒に働いており、その他のチーム・メンバーはコントラクターです。 この企業はすでにリーン・アプローチとアジャイル・アプローチを活用しています。しかしチーム・メンバーは会議で、プロジェクトのゴールから最小の詳細に至るまで、すべてをオープンに話し合いました。 チームが共通理解を得るために役立つアクションは次のうちどれですか。 A. ブレークアウト・セッションを開催し、チーム・メンバーの専門知識に応じて具体的な仕事を割り当てる。 B. 誰かをプロジェクト・マネジャーに任命して、階層型のチーム構造を導入する。 C. プロダクト・オーナーにセッションをリードしてもらい、チームにすべきことを説明する。 D. チーム・リードは、チームとコントラクターを作業ペアにするべきである。
35	政府機関が、ヘルスケア・プログラムの資金を確保するために、砂糖を含むプロダクトに新たに課税することを発表する準備をしています。チームは、業界のステークホルダーから賛同を得て、この決定事項を支援する、一般向けの強力なキャンペーンを立ち上げるという第一段階のゴールに向けて仕事を進めています。 プロジェクト・ゴールについて、一般のステークホルダーと共通理解を得るには、どうすれば良いでしょうか。(3つ選択してください) A. 政府機関と業界のステークホルダー間のパートナーシップを構築して、業界が今回の変更を支援する準備ができるようにする。 B. 個人や企業の反応を予測するために、国を挙げた調査プログラムを立ち上げる。 C. 今回の課税の利点について国民を教育するために、広告キャンペーンと並行して今回の課税について発表する。 D. 業界のステークホルダーに、違反企業にはペナルティーが科されることを通知する。 E. 砂糖含有量の高いプロダクトのみに課税する漸進型アプローチを使用して、このことがいかに長期にわたり健康改善効果を出していくかを説明する。
36	アジャイル・プロジェクトの最中に、主要ステークホルダーは、自分たちの関与が足りないことに懸念を示しています。主要ステークホルダーは、自分たちがプロジェクトから切り離されていると感じています。プロダクト・オーナーは、こうした懸念に同意し、すぐに何かしたいと考えています。イテレーションは終了に近づいています。 この段階で主要ステークホルダーを関与させるにはどうしたら良いでしょうか。 A. オンラインでのデイリー・スタンドアップ・ミーティングを設定し、すべてのステークホルダーが会議に参加できるようにする。 B. 主要ステークホルダーと反復バックログについて話し合う会議を設定する。 C. 主要ステークホルダーを次のイテレーション計画会議とレトロスペクティブ（振り返り）に招待する。 D. 主要ステークホルダーをイテレーション・レビューに参加してもらうよう招待する。

37	プロダクト・チームは、合理化プロジェクトで計画されている10回のイテレーションのうち、8回を完了させています。プロダクト・オーナーは、9回目のイテレーションのバックログの洗練を実施している最中に、全社的な大きな予算の変更について知り、このようなEメールを送信します。 合理化プロジェクト・チームの皆さん、 昨日、予算の変更が発表され、私たちのプロジェクトに影響が及びます。計画されている作業の再優先順位付けを行う必要があるかもしれません。 チーム・リードはどのように対処すべきですか。 A. 範囲を縮小する提案を返すが、残りの2回のイテレーションは実行する。 B. プロダクト・オーナーがバックログの再優先順位付けを行うまで待つ。 C. 財務部門に連絡して、予算削減の詳細を確認する。 D. チームを解散して、それぞれが新たな任務を見つける時間を確保できるようにする。
38	アジャイル・チームに、アジャイル・アプローチに不慣れな新しいチーム・メンバーを迎えます。過去にチームの仕事をたびたび批判していたオペレーション・エンジニアが、週次のデモ会議に不意に現われて、プロトタイプについて率直なフィードバックを提供するのを見て、このチーム・メンバーは明らかに不安そうになっています。会議の後、この新しいチーム・メンバーはすぐに部屋から出ていきました。 チームはどのように対処すべきですか。 A. プロダクト・オーナーは、後でこのチーム・メンバーのところに行き、問題の経緯を確認する必要がある。 B. このチームは自己組織化チームであるため、チーム・メンバーがメンバー間の関係を理解できるようにする。 C. チーム会議を開催して、他のチーム・メンバーから、この状況について知っていることを聞く。 D. チーム・リードは、次回の振り返り（レトロスペクティブ）会議で行動規範、特にエンゲージメント・プロトコルやコミュニケーション・スタンダードについて繰り返す必要がある。 E. 新しいチーム・メンバーとオペレーション・エンジニアの対面会議を促す。
39	プロダクト・オーナーが、直近のステークホルダー会議のメモをレビューしています。 プロダクト・オーナーはどのメモを、プロダクト・バックログの変更として検討するべきでしょうか。（2つ選択してください） A. ステークホルダーMによる、現在のイテレーションのタスクを変更するという提案。 B. チーム・メンバーが、黄色いスティッカーに新しい優れたアイデアを書き留めて、カンバンの上に貼った。 C. 優先順位の低いユーザー・ストーリー。ステークホルダーBは、改善された新しい品質要求事項を求めている。 D. チームの管理下にある課題。 E. バグ修正／技術的負債
40	顧客サービス・プロセスを改善する非常に重要なプロジェクトが失敗に終わりました。すべてのエンド・ユーザーに新しいサービスのトレーニングを提供しましたが、エンド・ユーザーは変更を受け入れず、変更前のプロセスを使用し続けました。 チームが取るべきアクションはどれですか。 A. エンド・ユーザーの機能部門マネジャーに、エンド・ユーザーの協力が得られないことを上申する。 B. 新たな実施に伴うリスクに注意を払う。 C. エンド・ユーザー・コミュニティに参加して、エンド・ユーザーの懸念を理解するように努める。 D. 元の計画に変更や修正を加えて再パッケージ化し、実施する。

41	チーム・リードはプロダクト・オーナーからEメールを受け取りました。より正確な事業価値見積りをプロダクト・バックログに適用するためにタスクに費やされた実績時間をより精密に把握することを求めています。このチームは非常に忙しく、最終期限が迫っています。 チーム・リードは、この要望にどのように答えるべきですか。 A. チームにバーンダウン・チャートを毎日確実にアップデートさせて、プロダクト・オーナーが作業の完了を正確に把握できるようにする。 B. プロダクト・オーナーに、具体的かつ詳細なユーザー・ストーリーをチームに提供してもらい、期待される顧客価値をチームがよく理解できるようにする。 C. 見積り単位をフレキシブルに設計することで、チームが事業価値のデリバリーを加速化できるようになる旨を説明する。 D. チームが非常に忙しく、すぐに対応できないと言う。
42	アジャイル・チームは多くのリスクや課題を特定しましたが、そのメモ書きが少し不明確なようです。次のうち、どれがリスクでしょうか。(2つ選択してください) A. バーンダウン・チャートが不明確で、更新されていない。 B. このイテレーション中に新しいDevOpsツールチェーンを用意できるかもしれない。 C. ビジョン記述書が誤解され、そのために欠陥のある要求事項になっている。 D. このプロジェクトのテクニカル・リードは、すでにこの会社を辞めている。 E. 上級副社長が、追加の要求事項があると示唆している。
43	プロジェクト・マネジャーが、積極的な市場投入時期が設定されているプロジェクトで、アジャイル・アプローチに移行しようとしています。プロジェクト・マネジャーは、ステークホルダー・エンゲージメント計画書をアジャイルの原則に従うように改訂する必要があります。 プロジェクト・マネジャーは、どのようなアクションを起こすべきですか。 A. すべてのステークホルダー（プロジェクト・スポンサーやクライアントなど）の関連するすべての課題に対応するように、正式なトレーニング・ワークショップを増やす。 B. ステークホルダーのコミュニケーション・チャンネルを増やす。 C. すべての主要ステークホルダーに、スタンドアアップ・ミーティングへの出席を義務付ける。 D. ステークホルダー・エンゲージメント・マトリックスを更新する。
44	プロジェクト・マネジャーは、データ・センター移行プロジェクトに取り組んでおり、スケジュール・マネジメント計画書を作成しています。このプロジェクトは40日間にわたる計画ですが、プロジェクト・スポンサーは35日以内に完了させたいと考えています。 プロジェクト・マネジャーは、このスケジュールを修正して、新たな要求に対応するために、どのようなアクションを起こすべきですか。 A. クリティカル・パス上にない活動をクラッシュする。 B. クリティカル・パスの所要期間を延長する。 C. リードを用いる。 D. ラグを用いる。

45	ある企業から新しいプロダクトがリリースされます。ある顧客がそのプロダクトのパフォーマンスに関する課題を特定したため、プロジェクト・マネジャーは調査を行い、品質コスト (COQ) 方法論を用いてコストを見積るべきだったと気づきました。 その顧客が課題を特定したとすると、プロジェクト・マネジャーはCOQのどのカテゴリーを確認するべきですか。 A. 防止コスト B. 外部コスト C. 評価コスト D. 費用便益分析
46	プロダクト・オーナーは、チーム・リードと協働して、プロダクト・バックログの洗練を実施しています。MoSCoW技法の使用時に、現在のステークホルダーの同意が得られなかったため、バックログの優先順位付けを行うより良い方法を必要としています。プロダクト・オーナーは、マトリックスを作成することにし、1つ目の軸の「値」を特定しました。 2つ目の軸に有効なものはどれでしょうか。(2つ選択してください) A. リスク B. 作業工数 C. 品質 D. 時間 E. 影響度
47	ある組織の方針では、一定の量を超えた、または一定以上に複雑なプロジェクトの変更要求は、組織の方針および手順に従う必要があるとしています。 プロジェクト・マネジャーは、顧客から緊急に変更要求を受け、明日予定されている変更管理委員会の議事に追加したいと考えています。しかし、その変更要求は不完全です。 プロジェクト・マネジャーは何をすべきですか。 A. 変更要求の追加分析を開始する。 B. 明日の変更管理委員会の議事に追加して、そこで対応する。 C. 変更要求が不完全なため、顧客に返却する。 D. 変更要求を承認する。
48	豪華な超高層ビルの建設プロジェクトが間もなく終了します。引き渡しに先立って、マネジメント・チームはビルの維持管理を全面的に引き受けるため、トレーニングを受けてきました。開発チームの主任技術者が懸念を表明しました。建設中、新技術が大量に導入され、エンジニアリング・チームは新しいスキルを習得しました。 この場合、知識移転に対処するため、最善の方法は何ですか。 A. コンサルタントとして関係を継続するよう、エンジニアリング・チームと契約を締結する。 B. エンジニアリング・チームの知識を記録して、マネジメント・チームが利用できるようにするよう要請する。 C. マネジメント・チームを対象に追加のトレーニングを計画して、主要ステークホルダーとして、エンジニアリング開発チームを取り込む。 D. 根本原因分析 (RCA) を実施して問題を判定し、その解決にアクション・アイテムを設定する。

49	主なチーム・メンバーに新たな機会が提供され、プロジェクト・チームを離れることになりました。プロジェクト・チームは後任者を探していますが、同等のスキルを有する人材は見つかりません。このチーム・メンバーは、開始当初から1年以上プロジェクトに関わっており、他のチーム・メンバーにはない知識とスキルを数多く有しています。 以下のうち、プロジェクトの継続性を確保するためにどのアクションを採用すべきですか。（2つ選択してください） A. プロジェクト・バックログに新しい作業項目を作成して、チームを離れるチーム・メンバーと面談して、そのセッションを録音する。 B. チームの次回のレトロスペクティブ（振り返り）で、主要な依存関係の退任によるリスクを話し合う。 C. チーム・メンバーの上司に、後任者をすぐに見つけないとプロジェクトに弊害をもたらすと通告する。 D. チームを離れるメンバーとの知識移転セッションを予定する。 E. チームを離れるメンバーに、特定のタスクに最適のスキルを有すると思われるチーム・メンバーを推薦するよう依頼する。
50	H社は合併を完了し、Z社から複数の貴重な資産を取得しました。知的財産権や美術館の芸術品などの取得した資産には、専門家のケアが必要です。何をすべきかについて、チーム間にコンフリクトがありますが、プロダクト・オーナーは、新組織が所有財産をすべて維持できるよう図るには、知識移転が合併の最優先事項の1つと特定しました。 以下のうち、チームがとるべきアクションはどれですか。（2つ選択してください） A. 協働に向けて、両社の重要な事業要素のリーダーがペアを組む。 B. デイリー・スタンドアップ・ミーティングを実施し、新しいロードマップを話し合う。 C. 月次の状況報告に最新情報を掲載する。 D. 正式な移転を主導するため、知的財産権と美術館マネジメントの専門家を採用する。 E. バックログ項目を作成して、最も貴重な芸術品と財産に保険を掛ける。