

1	解答： B (領域I：人) 解説：このプロダクトは、魅力的で事業価値を提供できるか確認するための十分なユーザー・インプットや優先順位付けがないままリリースされました。(マーケティング部や市場調査員等の)対象分野の専門家のインプットは、各フィーチャーのランク付けを適正に行う上で役立ちますが、プロダクト・マネジャーでは対処できない部分です。この役割を担った人は、チームが関連性が高く価値のあるフィーチャーの開発に時間と労力をかけられるように、ステークホルダーとより効果的に連携する方法を把握する必要があります。 参照範囲： Agile
2	解答： D (領域I：人) 解説：チームはプロダクト・オーナーが中断したところから引き継ぎ、プロダクト・オーナーとの協働作業として開始したこのアクティビティを完了する必要があります。チームは、ユーザー・ストーリーをタスクに要素分解し、実行前に見積りを行います。イテレーション計画会議の残り部分で、この作業を継続できます。 参照範囲： Agile
3	解答： B (領域I：人) 解説：信頼を得る上で、透明性を確保して積極的に相手の話を聞くことは、非常に重要な要素です。抵抗の根本的原因となっているのは、多くの場合、信頼の欠如です。共感と感謝は信頼を得るのに役立ちますが、積極的に相手の話を聞くのに比べると、より良いコミュニケーションを実現する効果は劣ります。先入観に基づいてステークホルダーを交代させるのはプロフェッショナリズムに欠け、顧客との関係を毀損させます。 参照範囲： Agile
4	解答： C (領域I：人) 解説：レトロスペクティブ(振り返り)の目的は、「試行錯誤」を念頭に置きながら実際のパフォーマンスについて話し合い、チームに継続的改善の姿勢を組み込むことです。すべてのアクション・アイテムがベストプラクティスや改善点になるわけではありませんが、チームがそうした試みを継続することが重要です。リーダーとして、良い実務慣行を奨励して強化するのはプロジェクト・マネジャーの役割です。 参照範囲： Hybrid
5	解答： D (領域I：人) 解説：礼儀正しい行動や余暇活動への参加は、一般に行動規範には含まれません。 参照範囲： Agile
6	解答： A (領域I：人) 解説：効果的なチーム・リードは、チームにネガティブな影響を与える行動を把握する必要があります。この状況では、Yの行動は秩序を乱し、会議の目的を台無しにしようとしています。この行動に対し、権威を振りかざすべきではありません。チームに問題の解決を委ねると、非常に時間がかかり、より感情的な反応が生まれる可能性もあります。すばやくリマインドすることで会議を軌道修正できるならば、それが最善の選択肢です。 参照範囲： Agile

7	解答： B (領域：人) 解説：データは作業が順調に進んでいるというポジティブな兆候を示していますが、不安や迷いを感じているときは、自分の直感を信じることは良いアイデアです。何かがプロジェクトの外部で起きている可能性もあり、その気づきが不安になっている場合もあります。自分で不安の原因を特定するように努めましょう。チームに不安を広めたり、注意を喚起したりするべきではありません。すべて順調だと想定するのは構いませんが、自らプロジェクトのコンテキストを分析する時間を設けなければ、不安がチームに影響すること考えられます。 参照範囲： Agile
8	解答： A (領域：人) 解説：チームのパフォーマンスで重視すべきは、アジャイル・チームであることです。チーム・メンバーのパフォーマンスが低いのであれば、チーム・リードはそのメンバーを可能な限りコーチングし、パフォーマンスを改善すべきです。 参照範囲： Agile
9	解答： D (領域：人) 解説：変更に対する反応はさまざまです。データに基づくアプローチは便利ですが、個人を尊重した実践的なアプローチとともに進める必要があります。ここでは、メンター役として、他のメンバーにプロジェクトのベネフィットを示し、説明しましょう。まず、メンバーにさらに詳しい回答を求め、その回答を分析し、変更について満足できるまでメンバーとともに理解を深めます。もちろん、このアプローチが常にうまく行くわけではありませんが、個人的な影響力と感情的知性を駆使したパーソナルなメンタリングまたはコーチング・アプローチは、変化に伴う懐疑的な反応や恐怖心を抑えるための最善策の1つです。 参照範囲： Agnostic
10	解答： A (領域：人) 解説：別のチームが作業をやりたいがらない理由を把握し、解決策を見つけることは可能です。共感とアクティブ・リスニングを駆使して理解に努めるとともに、サーバント・リーダーシップでホスト・チームを鼓舞します。スケジュール管理の問題、悪天候、不完全なトレーニングについては、実践的かつ技術的な解決策が必要です。 参照範囲： Agile
11	解答： C, E (領域：人) 解説：このチーム・メンバーは、コーチング・セッションを経て、正確な自己評価ができました。チーム・メンバーは、「～と気づきました。」と告白したことで、このステップをクリアしました。次のステップは自己管理です。自分の行動の責任を受け入れたときに達成できるステップです。チーム・メンバーはスプリント3での自分の主張が間違っていたことを認めることで、責任の受け入れと自己管理の行動を示すことができました。 参照範囲： Agnostic

12	解答： C、D（領域II：プロセス） 解説：この重要なプロジェクトを直ちに開始するために、チームは実施チームの構成とリーダーシップに必要とされるサービスの準備方法をできるだけ速やかに、かつ効果的に決定する必要があります。戦略的な重要性和ベネフィットに関する判断はすでに完了しています。プロジェクトがエグゼクティブの承認を得ているからです。これらの決定を完了することで、チームは対象者の条件と提供するサービスの内容を検討できます。 参照範囲： Agnostic
13	解答： C、D（領域I：人） 解説：チームは、さらなる発見調査を速やかに実施する必要があります。エンド・ユーザーの視点は重要な情報です。このケースでは、コンフリクトの起点となる相反する情報が含まれています。リスク分析とより明確かつ詳細な問題のプロファイリングが必要です。チームは現在の状況を把握し、ステークホルダー間またはステークホルダーと今後のプロジェクト間のコンフリクトを避けるために、適切な改善策を計画して実施する必要があります。 参照範囲： Agnostic
14	解答： A（領域I：人） 解説：主要ステークホルダーに長期スケジュールと幅広いスコープのビジネス・ケースをサポートするデータを提示するように求めるのが最善の選択肢です。成功に直結するプロジェクト成果は、ビジネス目標と一致します。主要ステークホルダーがこの情報を提供できれば、他のステークホルダーも同意するか、交渉の余地が生まれます。通常、主要ステークホルダーの視点は他のステークホルダーの視点より重視されます。しかし、主要ステークホルダーの視点であっても、実際にアクションに移す前に評価と検証は必要です。 参照範囲： Predictive
15	解答： D（領域II：プロセス） 解説：これは好機です。この変更により、チームは主な依存関係を軽減できます。ほとんどのチームは依存関係の数を減らすことを望んでいます。 参照範囲： Agile
16	解答： B（領域II：プロセス） 解説：プロジェクト成果はチーム・リードにとって最優先事項です。プロジェクト成果を守るためにあらゆる策を講じるべきです。組織の政治的駆け引きやチーム・メンバーの価値を考えると、他の選択肢も魅力的です。個々のメンバーが会社にもたらす価値を無視することは得策ではありませんが、リードは常にプロジェクト成果を優先すべきです。組織としての完成度が高いプロジェクト・チームは、才能やスキルがどれほど高くても特定のメンバーに依存しません。しかし、このケースでは、組織の人事問題を考慮する必要があります。合意が不可能であれば、問題を上申して解決する必要があります。チーム・メンバーは貴重ですが、組織には保護して育成すべき多くのリソースとプロジェクトが存在します。 参照範囲： Agnostic
17	解答： D（領域II：プロセス） 解説：ベロシティは効果ではなく、キャパシティに関することです。ベロシティの値はチームごとに固有です。チームの比較基準としてはふさわしくありません。 参照範囲： Agile

最新問題情報 (50問) 【解答・解説】

18	解答： B（領域II：プロセス） 解説：管理図が最適なツールと言えます。標準偏差とともに、平均、上限／下限、管理限界の確認に使用されます。この図を使用することで、根本原因分析（RCA）の異常値を特定しやすくなります。RCAが特殊または一般的な原因なのか明らかになり、傾向を容易に見極めることができます。 参照範囲： Agnostic
19	解答： D（領域II：プロセス） 解説：チームはしばしば品質確保のためにスプリントに打ち込みます。その他の回答はどれも品質問題を解決できず、品質を優先していません。これは品質を重視すべき問題です。 参照範囲： Agile
20	解答： A、C（領域II：プロセス） 解説：最適なソリューションは、バリュー・ストリーム・マッピングを作成し、ギャップ分析を行うことです。これらのアクションにより、チームはステークホルダーのニーズを満たすために作成／更新すべきものを特定できます。ブレンストーミングは、概念化の技法です。そのため、このニーズにはふさわしくありません。デシジョン・ツリー分析は定量的なデータを分析する際に役立ちます。定性的分析は、非定量的な情報に基づいて価値や見込み客を分析する主観的な判断に使用します。いずれも、このタスクには直接貢献しません。 参照範囲： Agnostic
21	解答： C（領域II：プロセス） 解説：合意済みの変更管理プロセスに従うことで、スコープ・クリープの防止につながります。その他の手法も効果はありますが、変更プロセスに従うことが解決への近道です。 参照範囲： Predictive
22	解答： A（領域II：プロセス） 解説：クライアントが非常に細かい変更要求を行っても、すべて1つずつ処理する必要があります。頻度の高い細かい要求は上申の対象になりません。プロジェクト・マネジャーは、ステークホルダーやクライアントからの変更要求を拒否できません。また、要求を反復バックログに記録するアクションは、変更に対する正しい対応ではありません。 参照範囲： Hybrid
23	解答： C（領域II：プロセス） 解説：雇用と解雇はマネジメントのタスクです。他の役職は、テストや買収したチームとの作業に関わる可能性はありますが、雇用判断はマネジメントの責任です。 参照範囲： Agile
24	解答： B、D（領域II：プロセス） 解説：バーンアップ・チャートと情報ラジエーターが新しいチーム・メンバーに進捗や状況を伝えるのに最適な選択肢です。ビジョン記述書とロードマップは、大規模な変更がない限り、通常は更新しません。マイルストーンの遅れは、情報ラジエーターにすでに組み込まれています。 参照範囲： Agile

最新問題情報 (50問) 【解答・解説】

25	解答： A（領域II：プロセス） 解説：スプリント中は変化が予想されます。チームが計画より遅れる（または前倒しになる）場面もあります。イテレーションの進行中は、何も対処する必要はありません。イテレーション終わりのレトロスペクティブ（振り返り）の段階で、チームはうまく機能した点や改善が必要な点を明らかにします。 参照範囲： Agile
26	解答： C（領域II：プロセス） 解説：プロジェクトの方法論にかかわらず、プロジェクトマネジメント計画書は必須です。この文書には、プロジェクトのあらゆる側面をどのように管理するか明記します。 参照範囲： Hybrid
27	解答： D（領域II：プロセス） 解説：統合した2つのソースから知識の継続性を確立するための最適な方法とは、ベンチマークを速やかに作成し、新しい働き方の優先順位を設定して、実際に仕事を開始することです。チーム外の当事者がこの作業を実施した場合、チーム・メンバーは直接的な経験からベネフィットを得ることができません。アーカイブはもちろん必須ですが、使用を義務付けないまま作成しても、メンバーはほとんど参照しません。最後に、新しいテンプレートの作成は良いアイデアですが、知識伝達の場合として過去の情報を確実に利用することにはつながりません。 参照範囲： Agnostic
28	解答： A、C、D（領域III：ビジネス環境） 解説：監査を実施し、執行部と法務部の承認を得て、実務者の既存のコンプライアンス状況に関するベースラインやレポートを作成することは、すべてこのプロセスを開始する方法になります。コンプライアンスは慈善団体の責任です。法的事項に準拠しないと、高いリスクが生じます。社内基準の作成は効率的に見えますが、独自のコンプライアンス要求事項で非準拠が発覚すると、慈善団体がリスクにさらされます。 参照範囲： Agnostic
29	解答： C（領域III：ビジネス環境） 解説：これはコンプライアンス要求事項の事例です。「Done（完了）の定義」または受入基準の一部であるセキュリティの問題は、コンプライアンスの特性です。 参照範囲： Agile
30	解答： B（領域III：ビジネス環境） 解説：顧客と直接話し、定量的フィードバックと定性的フィードバックの両方を得るのが、事業価値についてインプットを得る最良のアプローチです。 参照範囲： Agile

31	解答：A、C（領域II：プロセス） 解説：プロジェクトに影響を及ぼす品質と障害に関するデータと報告を入手して、プロジェクト・スポンサーに問題について説明する必要があります。欠陥数は、構築中のプロダクトの品質と、プロダクトのどのエリアにさらに注意を払う必要があるのかを示しています。課題ログは、障害に関する情報を提供します。課題ログは、プロジェクトのエラーを追跡し、現在の課題をタイプと重大度に応じて整理して、課題の優先順位付けをするレポート・ツールです。リスク・メトリック・ツールで、プロジェクトに対する脅威を特定し、それを優先度順に並べることができます。一方で、変化と技術的負債を考慮する必要がありますが、それはこうした重大な課題を解決した後の話です。 参照範囲：Predictive
32	解答：C（領域II：プロセス） 解説：品質尺度には、プロジェクトやプロダクトの属性と、チームによる品質の測定方法の詳細が記載されています。要求事項マネジメント計画書には、情報やプロジェクトに対する要求事項が記載されており、必要な規格の詳細やプロジェクトのフレームワークは必ずしも記載されていません。コンプライアンス・マネジャーとISO.orgには、品質規格に関する、より一般的な情報が記載されています。 参照範囲：Predictive
33	解答：C（領域II：プロセス） 解説：このプロジェクトにとってのアジャイルのベネフィットは、イノベーションの優先順位付けであっただろう。最初からリスク許容度が高ければ、アジャイル型ライフサイクルを活用する理想的な状況になります。「受入基準」がアジャイルの概念にないのは事実ですが、同様の前提である「Done（完了）の定義」があります。このプロジェクトのオーナーがスポンサーと呼ばれているか、プロダクト・オーナーと呼ばれているかは、関与レベルの高さを示しておらず、どちらの役割も価値に注力するステークホルダーであることに変わりません。文書業務の削減をベネフィットと見なすこともできますが、このプロジェクトのビジョンを実現する真のベネフィットではありません。 参照範囲：Hybrid
34	解答：C（領域I：人） 解説：このチームは動乱期のフェーズにあるため、議論があるのは当然とも言えます。ただし、すぐに焦点を定め直して、結束する必要があります。このチームは協働する必要があり、この段階ではプロダクト・オーナーが団結を呼びかける最適任者です。 参照範囲：Agile
35	解答：A、C、E（領域I：人） 解説：プロジェクトは、常に多くの支持を集める変化をもたらす訳ではありません。議論を呼ぶ問題に対してステークホルダーの賛同を取りつける、さまざまな方法があります。時間がある場合、プロジェクトの価値を漸進的に証明していくことも、その1つです。懐疑的な顧客にベネフィットを説明する共感的なアプローチも有効です。主要ステークホルダーを変更の前段階に関与させて、成功を共有できるようにすることも可能です。ステークホルダーにとって困難な変更であるため、意見を聞き、データを収集するだけでは不十分です。 参照範囲：Predictive

36	解答：D（領域II：プロセス） 解説：イテレーションはほぼ完了しているため、ステークホルダーをレビューに招待するのが最良のアプローチです。これが、ステークホルダーを関与させる最も適切かつ直接的な選択肢です。 参照範囲：Agile
37	解答：B（領域I：人） 解説：まだチームを解散すべきではありません。チームが作業を始める前に、プロダクト・オーナーがバックログの再優先順位付けを行う必要があります。チームがプロダクト・オーナーを回避して、独自に行動を起こすことはできません。範囲を縮小する提案はプロダクト・オーナーに受け入れられるはずですが、依然としてプロダクト・オーナーがバックログの再優先順位付けを行う必要があります。 参照範囲：Agile
38	解答：B、D（領域I：人） 解説：アジャイル・チームは自己組織化を行い、健全な関係について話し合う必要があります。チーム・リードは、スクラム・チームの重要なメンバーとして、チームの適切な立ち振る舞いと健全な関係を維持するという重要な役割を担っています。このシナリオでは、介入は時期尚早です。自己組織化は、仕事上の好ましい関係を見つけていくプロセスです。 参照範囲：Agile
39	解答：B、C（領域I：人） 解説：さらなるアクションが必要なため、プロダクト・バックログの既存コンテンツに新たなアイデアや変更を含める必要があります。現在のイテレーションが進行中のため、現在のイテレーションに対する変更は、チームによって対処されます。課題はチームによって対処されているため、さらに優先したりアクションを取ったりする必要はありません。バグ修正や技術的負債は通常、品質に焦点を当てる最終イテレーションに含まれます。 参照範囲：Agile
40	解答：C（領域II：プロセス） 解説：このチームは、顧客のニーズや要望について理解を深める必要があります。この非常に重要なプロジェクトに対する顧客の協力と賛同が、最も重要な成功要因です。ステークホルダーが却下するリスクについては、すでに注意が払われているはずです。そうしたリスクを管理するにはもう遅すぎます。上申は過剰反応です。また、元の計画に変更や修正を加えても、同じ問題が再発するでしょう。 参照範囲：Agnostic
41	解答：A（領域II：プロセス） 解説：チームはプロダクト・オーナーに作業完了に関する最新情報を提供し続ける必要があります。バーンダウン・チャートは、大半のチームが使用している日次作業測定ツールです。プロダクト・オーナーはすでに詳細なユーザー・ストーリーを通じて開発についてチームとコミュニケーションを取っているはずです。価値を監視するのは、チームの責任ではなく、プロダクト・オーナーの責任です。プロダクト・オーナーは、フレキシブルな見積り単位を使用する理由をすでに知っているはずです。どれほどストレスの多い状況であっても、プロジェクト・ステークホルダー間では常に誠実にチームを重視したコミュニケーションをする必要があります。 参照範囲：Agile

42	解答：B、C（領域II：プロセス） 解説：リスクには不確かさが含まれており、プラスにもマイナスにもなり得ますが、課題はすでに起きていることで、マイナスです。不明確なバーンダウン・チャート、退社、追加の要求事項のニュースは、すでに起きているイベントです。 参照範囲：Agile
43	解答：D（領域II：プロセス） 解説：このケースでは、ステークホルダー・エンゲージメント・マトリックス、特にステークホルダーを関与させる方法を更新する必要があります。その他の回答はどれも状況を複雑にします。アジャイルには、ステークホルダーとチーム・メンバーが相互に直接アクセスできるようにして、コミュニケーションを改善し、透明性を重視し、不要な層や手続きを剥ぎとることが含まれています。 参照範囲：Hybrid
44	解答：C（領域II：プロセス） 解説：プロジェクト・マネジャーは、スケジュールを改訂するために、リードを用いて期間を短縮するべきです。リードを用いる場合、先行アクティビティが終了する前に、後続アクティビティを開始します。このプロジェクト・マネジャーは、リード・タイムを特定することで、元のスケジュールを35日間に短縮させて、活動スケジュールを調整できます。リードを用いる場合、複数の活動間の論理的順序関係は、任意の「終了－開始」または「開始－開始」の依存関係である必要があります。 ラグは、後続アクティビティの開始時に求められる遅延で、物理的な制約条件または資源の制約条件がある場合に用いられ、他の活動がすべて、または部分的に終了するまで、または特定の日付やイベントまで待機します。クリティカル・パスの所要期間を延長すると、プロジェクトの所要期間が延長されます。また、クリティカル・パス上にない活動をクラッシュすると、プロジェクトにリスクをもたらす可能性があります。 参照範囲：Agnostic
45	解答：B（領域II：プロセス） 解説：品質コストには、故障を削減または排除することを意図した予防コストから、品質レベルを維持するためのプロセス・コントロール・コスト、内部および外部不良に関連するコストに至るまで、プロダクトの品質に関連するあらゆるコストが含まれます。このケースでは、顧客が欠陥を見つけたため、プロジェクト・マネジャーは外部の不良コストを確認するべきです。防止アクティビティでは通常、そのプロジェクト内で繰り返し発生している特定の問題に対応します。評価コストには、一貫した品質と、確立された手順に対する適合性を確保するために行う検査、テスト、監査などの活動が含まれます。費用便益分析ツールで、さまざまなアプローチのコストと効果を比較できます。 参照範囲：Predictive
46	解答：A、B（領域II：プロセス） 解説：価値およびリスクまたは作業工数は、優先順位付けを可能にする有効かつ便利な尺度です。優先順位付けは、どのプロジェクトにも不可欠ですが、アジャイル・プロジェクトは、一定の資源を割り当てたタイムボックス・プロジェクトであるため、時間と予算の制約条件に対応しながら価値を生み出すために、優先順位付けをする必要があります。価値を用いた後にリスクまたは作業工数を用いる、こうした優先順位付けのプロセスによって、チームは、バックログ上のどれが、最少のリスクと作業工数で最大の価値を生み出すか検討できます。 参照範囲：Agile

47	解答：A（領域II：プロセス） 解説：プロジェクト・マネジャーは、何らかのアクションを取る前に、追加分析を行って、変更要求に不足している情報を補う必要があります。どのプロジェクトも、組織の方針と手順に従っている必要があります。プロジェクト・リーダーは、クライアントに対して透明性を確保し、オープンであるべきです。さらに、このことをプロジェクトマネジメント計画書に明記するべきです。 参照範囲：Agnostice
48	解答：C（領域II：プロセス） 解説：この場合、今後に向けた最善の方法は動的なトレーニング状況です。その機会に、エンジニア・チームがマネジメント・チームとやり取りして、重要な情報を特定し、引き渡しできるようにします。エンジニアは、超高層ビルに採用された新技術に関する専門知識を有していますが、マネジメントの観点で必要な情報は持っていません。そこで、トレーニングそのものは、受講側のニーズに応じてカスタマイズする必要があります。トレーニングの演習は公式かつ特化したものであるため、継続的なコンサルティングが望ましいでしょう。知識の記録は常に重要ですが、知識共有の第一歩にすぎません。共有とエンゲージメントが知識移転となります。最後に根本原因分析は、この場合に必要なアクション範囲を不要に拡張します。 参照範囲：Agnostic
49	解答：A、D（領域II：プロセス） 解説：プロジェクトに関する重要な知識を蓄積し、チーム全員がアクセスできるようにすべきです。知識には形式知と暗黙知があります。形式知は簡単に文書化して、保管できます。一方で、暗黙知については、チーム・メンバーとのインタビューおよびその後の知識移転セッションを記録するなど、プロジェクト・チーム・メンバー間の話し合いや詳細化によって情報の恩恵が得られます。 参照範囲：Agnostic
50	解答：A、D（領域II：プロセス） 解説：この場合、新チームのメンバーと採用した専門家をペアリングすることが、専門知識をうまく移転するのに最善の方法です。資産すべての安全性を確保することも有益ですが、このツールにより、チームが資産の維持管理方法を習得することを確実にしません。デイリー・スタンドアップ・ミーティングは、適切に知識を共有するには短すぎます。このミーティングは日々の計画と最新情報の簡単な共有を目的とするものです。月次の状況報告は、専門知識の移転に不十分です。 参照範囲：Agnostic